

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月29日
契約業者名	(株) 楽東苑
契約業者の住所	長野県長野市松代町大室1968-3
工事の名称	R6あづみの公園施設改修他工事
工事場所	国営アルプスあづみの公園
工事種別	造園工事
工事概要	園路改修工(舗装版撤去工 34m ² 、舗装準備工 34m ² 、アスファルト舗装工 34m ² 、作業土工 1式) 構造物撤去工(排水構造物撤去工 3.6m) 共通仮設費(試掘 1箇所)
工期(自)	令和 7年 7月31日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	53,350,000円(税込み)
変更金額	+ 770,000円(税込み)
変更後の契約金額	54,120,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">園路改修工 現地調査の結果、園路に陥没箇所が見受けられたため、舗装版撤去工、舗装準備工、アスファルト舗装工及び作業土工の追加(増工)を行う。構造物撤去工 上記1の施工に伴い、現地調査の結果、排水構造物撤去工の追加(増工)を行う。共通仮設費 準備費について、園路陥没箇所の確認のための試掘調査の追加増工を行う。工期 工期は、上記増工により61日間延長し、令和8年3月31日までとする。