

## 標準様式例7-2（コンサルタント）

## （第1回、最終） 契約変更の内容

|          |                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約年月日  | 令和5年8月24日                                                                                                                                                                     |
| 契約業者     | 関東建設マネジメント(株)                                                                                                                                                                 |
| 契約業者の住所  | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16 マルキュービル                                                                                                                                              |
| 業務の名称    | R5・6・7江戸川管内河川巡視支援業務                                                                                                                                                           |
| 業務場所     | 江戸川河川事務所管内                                                                                                                                                                    |
| 業務区分     | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                                                                               |
| 業務概要     | ・松戸、江戸川河口出張所管内における河川巡視<br>・現地情報の収集・整理                                                                                                                                         |
| 履行期間(自)  | 令和5年4月1日                                                                                                                                                                      |
| 履行期間(至)  | 令和8年3月31日                                                                                                                                                                     |
| 変更前の契約金額 | 152,438,000 円(税込み)                                                                                                                                                            |
| 変更金額     | +473,000円 円(税込み)                                                                                                                                                              |
| 変更後の契約金額 | 152,911,000円 円(税込み)                                                                                                                                                           |
| 変更理由     | 1. 情報共有システムの活用<br>受発注者の業務を省力化・効率化するため、情報共有システム(ASP)活用を追加する。<br>2. 旅費交通費<br>受注者の所在に基づき積算上の基地の変更を行った結果、旅費交通費を変更する。<br>3. オンライン電子納品の運用<br>受発注者の業務を省力化・効率化するため、オンライン電子納品の運用を追加する。 |

## 標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回、**最終**） 契約変更の内容

|          |                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 変更契約年月日  | 令和8年2月10日                                                    |
| 契約業者     | 関東建設マネジメント(株)                                                |
| 契約業者の住所  | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16 マルキュービル                             |
| 業務の名称    | R5・6・7江戸川管内河川巡視支援業務                                          |
| 業務場所     | 江戸川河川事務所管内                                                   |
| 業務区分     | 土木関係建設コンサルタント業務                                              |
| 業務概要     | ・松戸、江戸川河口出張所管内における河川巡視<br>・現地情報の収集・整理                        |
| 履行期間(自)  | 令和5年4月1日                                                     |
| 履行期間(至)  | 令和8年3月31日                                                    |
| 変更前の契約金額 | 152,911,000 円(税込み)                                           |
| 変更金額     | +330,000円 円(税込み)                                             |
| 変更後の契約金額 | 153,241,000円 円(税込み)                                          |
| 変更理由     | 1. UAV機器に関する損料<br>設計変更の対象としていたUAV機器に関する損料について受注者と協議を行い、追加する。 |