

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 2 月 1 6 日
契 約 業 者 名	(株) 新星コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	茨城県常総市篠山 8 8 5 - 3
業 務 の 名 称	R 7 霞ヶ浦管内測量業務
業 務 場 所	霞ヶ浦河川事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要	植生基盤測量 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1, 7 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 1, 8 1 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9, 9 5 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 植生基盤測量 出水がなかったため、出水期の植生基盤測量を減工する。