

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月21日
契約業者名	(株) 近代設計 東京支社
契約業者の住所	千代田区鍛冶町1-9-16
業務の名称	R6 東京国道管内構造物他点検業務
業務場所	東京国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	<p>本業務は、擁壁の状態を把握すると共に損傷及び変状を早期に発見し維持管理を適切に行うために必要な情報を得ることを目的に点検を行うとともに、東京国道管内の道路構造物等の健全性を確認するために管理手法を立案する。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 遠望目視点検（一次点検） 近接目視点検（二次点検）</li><li>2. 機械経費、安全費</li></ol>
履行期間（自）	令和 6年11月19日
履行期間（至）	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	92,037,000円（税込み）
変更金額	+ 3,784,000円（税込み）
変更後の契約金額	95,821,000円（税込み）
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 遠望目視点検（一次点検） 近接目視点検（二次点検） 遠望目視点検（一次点検）及び近接目視点検（二次点検）を実施し、数量を精査した結果、設計数量と現地の数量に差異が生じたため、遠望目視点検（一次点検）と近接目視点検（二次点検）の数量を変更する（増）</li><li>2. 機械経費、安全費 近接目視点検（二次点検）の数量増に伴い、近接目視点検（二次点検）に係る機械経費及び安全費の実施数量が変更となったため、機械経費及び安全費の数量を変更する（増）</li></ol>