

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回)最終) 契約変更の内容

| | |
|----------------------|---|
| 変更契約年月日 | 令和8年2月12日 |
| 契約業者 | 日本工営株式会社 北関東事務所 |
| 契約業者の住所 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35 |
| 業務の名称 | R7渡良瀬川水辺現地調査(底生動物)業務 |
| 業務場所 | 渡良瀬川河川事務所管内 |
| 業務区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要(変更した内容について記述する) | 本業務は、河川環境の整備と保全を適切に推進するため、河川を環境という観点からとらえた基礎データの統計的な収集・整理をはかる「河川水辺の国勢調査」の一環として、底生動物の生息状況の把握を行うものである。 (変更内容) 環境調査(砂防管内) 1式 |
| 履行期間(自) | 令和7年4月1日 |
| 履行期間(至) | 令和8年3月19日 |
| 変更前の契約金額 | 23,056,000 円(税込み) |
| 変更金額 | 2,915,000 円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 25,971,000 円(税込み) |
| 変更理由 | 1. 環境調査(砂防管内) 萩原地区及び花輪地区におけるホトケドジョウ、カヤネズミ、トキホコリの生息状況把握のための調査を追加したことによる変更(増) 2. 工期は元設計どおりとする。 |