

変更契約年月日	令和8年2月9日
契約業者	いであ株式会社
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢三丁目15番1号
業務の名称	R7渡良瀬川環境検討業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	<p>本業務は、渡良瀬川河川事務所管内における樹林化抑制対策検討、植生調査、環境整備事業検討等を実施することで、河川環境の整備と保全に資するものである。</p> <p>(変更内容)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・樹林化抑制対策検討 1式</li><li>・環境整備事業検討 1式</li><li>・河川環境の整備と保全に関する定量的な指標の検討 1式</li><li>・河川水辺の国勢調査の全体調査計画見直し 1式</li><li>・低水管理支援検討 1式</li></ul>
履行期間(自)	令和7年4月11日
履行期間(至)	令和8年3月13日
変更前の契約金額	57,970,000 円(税込み)
変更金額	7,359,000 円(税込み)
変更後の契約金額	65,329,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 環境整備事業検討 「足利市かわまちづくり計画」の整備予定箇所である旗川拠点整備について、詳細設計の追加による変更(増)。</li><li>2. 河川水辺の国勢調査の全体調査計画見直し 新たに調査項目として追加される魚類環境DNA調査について、調査地点等の精査及び学識者ヒアリングの実施による変更(増)</li><li>3. 低水管理支援検討 低水管理支援システムの環境整備及び統一河川情報システムとの連携等の追加による変更(増)。</li><li>4. 「足利市かわまちづくり計画」の整備予定箇所である旗川拠点整備の詳細設計について、占有者となる足利市と調整が必要となるため、履行期間を令和8年3月13日まで延長する。</li></ol>