

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月26日
契約業者名	(株) 竹中道路 東京本店
契約業者の住所	江東区新砂1-3-3
工事の名称	R6国道4号越谷(3)電線共同溝工事
工事場所	自) 埼玉県越谷市神明町一丁目 至) 埼玉県越谷市大字南荻島地先 外1箇所
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	1. 電線共同溝工 2. 共通仮設費 3. 仮設工 4. セキュリティ対策工 5. 工期
工期(自)	令和 6年11月 5日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	272,800,000円(税込み)
変更金額	+ 35,970,000円(税込み)
変更後の契約金額	308,770,000円(税込み)
変更理由	1. 電線共同溝工 現地精査および関係機関協議の結果、交通管理工の数量変更を行う。 2. 共通仮設費 協議の結果、試掘費用および土質調査費用を追加する。 3. 仮設工 セキュリティ対策工増工に伴い、交通管理工を追加増工する。 4. セキュリティ対策工 検討の結果、電線共同溝特殊部におけるセキュリティ対策が未施工の箇所において、セキュリティ対策工を追加増工する。 5. 工期 増工に伴い、工期を95日延長し、令和8年3月31日まで延期する。