

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月19日
契約業者名	(株) 丸電
契約業者の住所	埼玉県さいたま市西区三橋5丁目1834番地1
工事の名称	R7荒川上流河川事務所流水管理棟外照明設備改修工事
工事場所	埼玉県川越市新宿町3-12
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 電気設備 ・LED施工範囲の見直しにより、増工する。 ・設備時計を追加、増工する。
工期(自)	令和 7年10月 8日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	20,900,000円(税込み)
変更金額	+ 2,123,000円(税込み)
変更後の契約金額	23,023,000円(税込み)
変更理由	1. 電気設備 ・LED施工範囲の見直しにより、増工する。 ・設備時計を追加、増工する。 2. 工期は、元設計のとおりとする。