

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月27日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 埼玉事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新中里4丁目14番17号
業務の名称	R6・R7浦和・大宮出張所管内橋梁点検・補修設計業務
業務場所	浦和出張所及び大宮出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	計画準備 1式、現地踏査 95橋、定期点検 70橋、大型カルバート診断 2箇所、定期点検調書作成 70橋、第三者予防措置点検 25橋、第三者被害予防措置点検調書作成 71橋、関係機関協議資料作成 1式、報告書作成 95橋、補修設計 1橋、補修設計(1) 一式、補修設計(2) 一式、詳細調査(1) 一式、詳細調査(2) 一式
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	143,781,000円(税込み)
変更金額	+ 26,730,000円(税込み)
変更後の契約金額	170,511,000円(税込み)
変更理由	大宮国道事務所管内の道路附属物のカルバートについて、内空断面及び土被りを確認したところ、溝橋に該当することが明らかになり、新規に点検を実施した。それに関連する数量を増工した。 また、橋梁点検実施の際に、新たな塗膜割れ箇所が発見されたため、詳細調査を実施した。 橋梁定期点検及び第三者被害予防措置の実施に必要な機械経費及び安全費を追加するものとする。