

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月27日
契約業者名	(株) 復建エンジニアリング 事業推進本部
契約業者の住所	東京都中央区日本橋堀留町一丁目11番12号
業務の名称	R6・R7熊谷・春日部国道出張所管内橋梁点検・補修設計業務
業務場所	熊谷国道出張所及び春日部国道出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	計画準備 1式、現地踏査 141橋、定期点検 141橋、大型カルバート診断 14箇所、定期点検調書作成 141橋、第三者予防措置点検 103橋、第三者被害予防措置点検調書作成86橋、関係機関協議資料作成 34機関、報告書作成 179橋、橋梁補修設計 1橋、橋梁補修設計(2) 一式、橋梁補修設計(3) 一式、詳細調査(1) 一式、詳細調査(2) 一式、耐荷力照査 一式
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	161,480,000円(税込み)
変更金額	+ 65,065,000円(税込み)
変更後の契約金額	226,545,000円(税込み)
変更理由	<p>大宮国道事務所管内の道路附属物のカルバートについて、内空断面及び土被りを確認したところ、溝橋に該当することが明らかになり、新規に点検を実施した。それに関連する数量を増工した。</p> <p>また、橋梁点検実施の際に、新たな塗膜割れ箇所が発見されたため、詳細調査を実施した。</p> <p>新川橋の補修設計を実施するにあたり、斜角が非常にきつい橋梁のため、部材の取り合いや施工可否の判断をするため詳細な計測が必要となり、3Dレーザースキャナー計測を実施した。</p> <p>橋梁定期点検及び第三者被害予防措置の実施に必要な機械経費及び安全費を追加するものとする。</p>