

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月26日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R6大宮国道管内交通対策検討業務
業務場所	大宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	事故調査 1式 生活道路における交通安全対策検討 1式
履行期間(自)	令和6年4月25日
履行期間(至)	令和7年4月30日
変更前の契約金額	29,997,000円(税込み)
変更金額	+ 3,047,000円(税込み)
変更後の契約金額	33,044,000円(税込み)
変更理由	1. 事故調査 現地踏査の結果、検討箇所数の変更が生じたため数量変更する。 2. 生活道路における交通安全対策検討 自治体からの技術支援要請があったため、データ分析、資料作成を追加する。

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年4月30日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R6大宮国道管内交通対策検討業務
業務場所	大宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	以下の設計数量を変更する。 1. 幹線道路における交通安全対策検討 2. 生活道路における交通安全対策検討 3. 交通安全対策事業の展開検討 4. 各種資料作成 5. その他
履行期間(自)	令和6年4月25日
履行期間(至)	令和7年4月30日
変更前の契約金額	33,044,000円(税込み)
変更金額	+ 1,705,000円(税込み)
変更後の契約金額	34,749,000円(税込み)

変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 幹線道路における交通安全対策検討<ul style="list-style-type: none">・事故ゼロプランの対策メニューにおいて、早期対策可能なメニュー1箇所、抜本的な対策メニュー3箇所へ変更に伴い、増工する。・事故対策データベース作成・更新の箇所数増（25件から63件）に伴い、増工する。・事故関係資料作成の箇所数増（3件から5件）に伴い、増工する。2. 生活道路における交通安全対策検討<ul style="list-style-type: none">・対策内容検討について、検討箇所数の減（8箇所から0箇所）が生じたため減工する。・地元調整の結果、東松山市と毛呂山町に技術的支援が必要となったため増工する。3. 交通安全対策事業の展開検討<ul style="list-style-type: none">・説明用資料（素案）の作成について、箇所数減（3件から1件）に伴い減工する。4. 各種資料作成<ul style="list-style-type: none">・埼玉県内の事故発生状況等の整理、事故対策図作成、国道17号上尾道路 交差点路面標示、2024 サイクルフェスタパネル資料の更新、対策済み箇所の事例紹介資料の作成を追加する。5. その他<ul style="list-style-type: none">・交通安全対策検討時の分析で令和5年事故データが必要となったため、データベース購入を追加する。6. 履行期間<ul style="list-style-type: none">・履行期間の変更は行わない。
------	---