

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月20日
契約業者名	R7厚木秦野道路事業監理業務(株)片平新日本技研・(株)クリエート設計 (株)片平新日本技研
契約業者の住所	東京都文京区小石川二丁目22-2
業務の名称	R7厚木秦野道路事業監理業務
業務場所	川崎国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 事業監理業務 2. 事務用品費 3. 通信費 4. 事務所賃料 5. 履行期間
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	255,508,000円(税込み)
変更金額	+ 67,958,000円(税込み)
変更後の契約金額	323,466,000円(税込み)
変更理由	1. 事業監理業務 秦野区間における設計協議を促進する必要が生じた結果、業務量が増えるため、調査設計の数量精査(増)を行う。 2. 事務用品費 上記の変更に伴い、事務用品の数量精査(増)を行う。 3. 通信費 上記の変更に伴い、事務用品の数量精査(増)を行う。 4. 事務所賃料 受注者との協議の結果、事務所賃料を増工する。 5. 履行期間 履行期間は元設計とおりとする。