

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月18日
契約業者	R7江戸川管内河川管理施設監理検討業務河川財団・キタック・日本工営設計共同体
契約業者の住所	東京都中央区日本橋小伝馬町11-9
業務の名称	R7江戸川管内河川管理施設監理検討業務
業務場所	江戸川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	計画準備 1式 河川の状況把握 1式 巡視結果報告書(案)の作成 1式 点検結果評価(案)等の検討 1式 点検実施計画書(案)の作成 1式 堤防除草の適切かつ効率的な実施に向けた検討 1式 河川管理レポート(案)の作成 1式 河川保全推進PT会議の運営補助 1式 UAVを活用した河川巡視・点検の検討 1式 報告書作成 1式
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	34,254,000 円(税込み)
変更金額	+3,949,000 円(税込み)
変更後の契約金額	38,203,000 円(税込み)
変更理由	1. 植生中腹残しに関するモニタリング調査 松戸管内で試行している中腹残しの除草につきまして、コドラート調査にて植生状況のモニタリングをする。 2. 自律式除草機の実用化検討 江戸川にて試行で使用する自律式除草機についての実証試験実施案や試験結果のとりまとめを検討・確認する。 3. 工期 工期については、変更しないものとする。