

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年7月17日
契約業者名	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R7霞ヶ浦導水工事事務所積算技術業務
業務場所	霞ヶ浦導水工事事務所管内
業種区分	土木設計コンサルタント業務
業務概要	1. 積算技術(増)
履行期間(自)	令和7年4月11日
履行期間(至)	令和8年2月28日
変更前の契約金額	21,769,000円(税込)
変更金額	+1,921,700円(税込)
変更後の契約金額	23,690,700円(税込)
変更理由	1. 積算技術 予定数量の変更に伴い、数量精算(増)とする。 2. 工期は元設計とする。

(第 2 回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月4日
契約業者名	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R7霞ヶ浦導水工事事務所積算技術業務
業務場所	霞ヶ浦導水工事事務所管内
業種区分	土木設計コンサルタント業務
業務概要	1. 積算技術(増) 2. 工期(延長)
履行期間(自)	令和7年4月11日
履行期間(至)	令和8年2月28日
変更前の契約金額	23,690,700円(税込)
変更金額	+11,803,000円(税込)
変更後の契約金額	35,493,700円(税込)
変更理由	1. 積算技術 予定数量の変更に伴い、数量精算(増)とする。 2. 工期は予定数量の変更に伴い、31日間延長し令和8年3月31日までとする。