

[標準様式例 4-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月18日
契約業者名	ホクト・エンジニアリング(株)
契約業者の住所	東京都葛飾区亀有三丁目10番2号
業務の名称	R6・R7霞ヶ浦導水工事事務所工事監督支援(その2)業務
業務場所	霞ヶ浦導水工事事務所
業種区分	土木設計コンサルタント業務
業務概要	1. 情報共有システム(ASP)の利用(増)
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	82,181,000円(税込)
変更金額	+187,000円(税込)
変更後の契約金額	82,368,000円(税込)
変更理由	1. 情報共有システム(ASP)の利用(増) 特記仕様書第24条 情報共有システムの活用に基づき、情報共有システムへの登録料及び使用料を増工する。

(第 2 回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年6月17日
契約業者名	ホクト・エンジニアリング(株)
契約業者の住所	東京都葛飾区亀有三丁目10番2号
業務の名称	R6・R7霞ヶ浦導水工事事務所工事監督支援(その2)業務
業務場所	霞ヶ浦導水工事事務所
業種区分	土木設計コンサルタント業務
業務概要	1. 担当技術員の増加
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	82,368,000円(税込)
変更金額	+20,273,000円(税込)
変更後の契約金額	102,641,000円(税込)
変更理由	1. 担当技術員の増加 特記仕様書第10条 業務対象工事にて、対象工事件数の増加に伴い担当技術員の増加をする必要があったため。 2. 工期は元設計とおりとする。