

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月28日
契約業者名	(有) 幸和
契約業者の住所	横浜市青葉区榎が丘45-46
工事の名称	R6横浜国道事務所管内道路照明設備(その2)工事
工事場所	神奈川県茅ヶ崎市下町屋地先
工事種別	電気設備工事
工事概要	1. 道路照明設備設置工 一式 2. 道路照明撤去工 一式 3. 仮設工 一式
工期(自)	令和 7年 4月 7日
工期(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	96,470,000円(税込み)
変更金額	+ 627,000円(税込み)
変更後の契約金額	97,097,000円(税込み)
変更理由	1. 道路照明設備設置工 ・現地調査の結果、現地施工に伴いランプ不点灯箇所が確認されたため、数量精査(増)する。 2. 道路照明撤去工 ・現地調査の結果、現地施工に伴いランプ不点灯箇所が確認されたため、数量精査(増)する。 3. 仮設工 ・現地調査の結果、交通誘導員の人数について数量精査(増)する。 4. 工期 ・上記内容の変更により、令和8年1月30日までとする