

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月12日
契約業者名	サンコーコンサルタント(株) 東関東支店
契約業者の住所	千葉県船橋市本町2丁目10番14号
業務の名称	R7国営常陸海浜公園環境調査業務
業務場所	国営常陸海浜公園事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 沢田遊水地モニタリング 2. オオウメガサソウ分布調査 3. 大気等モニタリング 4. 鳥類調査(海浜部) 5. アライグマ捕獲調査 6. 松枯れ現況調査
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	27,247,000円(税込)
変更金額	+3,487,000円(税込)
変更後の契約金額	30,734,000円(税込)
変更理由	1. 沢田遊水地モニタリング 受注者と協議の結果、沢田遊水地の保全対策立案のため、UAVを用いた地形解析を追加する。 2. オオウメガサソウ分布調査 受注者と協議の結果、オオウメガサソウの保全対策のため、林床管理及び抵抗性マツ植栽の試行を追加する。 3. 大気等モニタリング 除染土仮置き場への土砂の搬入がなかったことから、大気モニタリング(2)及び地下水モニタリングを削除する。 4. 鳥類調査(海浜部) 受注者と協議の結果、海浜部において、鳥類の生息状況調査を追加する。 5. アライグマ捕獲調査 受注者と協議の結果、沢田湧水地エリアにおいて、特定外来生物に指定されているアライグマによる被害が発生していることから、アライグマ捕獲調査を追加する。 6. 松枯れ現況調査 受注者と協議の結果、園内全域において、松枯れ現況調査を追加する。 7. 工期 工期は元設計書どおりとする。