

標準様式例6-2（工事）

（第1回）契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月27日
契約業者	株式会社しみづ農園
契約業者の住所	群馬県高崎市柴崎町1631-1
工事の名称	R7・R8・R9碓氷出張所管内緑地維持工事
工事場所	碓氷出張所管内
工事種別	造園工事
工事概要	植栽維持工 1式 道路除草工 1式 剪定・除草等処分工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和10年3月31日
変更前の契約金額	96,195,000 円(税込み)
変更金額	5,203,000 円(税込み)
変更後の契約金額	101,398,000 円(税込み)
変更理由	R7年度分 1. 植栽維持工 現地調査の結果、数量精算(減)を行う。 2. 応急処理工 現地調査の結果、数量精算(増)を行う。 3. 仮設工 現地調査の結果、数量精算(増)を行う。 4. 共通仮設費 精算変更に伴い、快適トイレを使用実態に基づき追加増工を行うものとする。