

標準様式例6-2（工事）

（第1回）最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月24日
契約業者	河本工業(株)
契約業者の住所	群馬県館林市北成島町2544番地
工事の名称	R7稲戸井調節池土砂掘削その2工事
工事場所	茨城県守谷市高野地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	河川土工 1式 掘削工 (ICT) 89, 100m ³ 仮設工 1式
工期(自)	令和7年8月18日
工期(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	195,580,000 円(税込み)
変更金額	+6,930,000 円(税込み)
変更後の契約金額	202,510,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 ・計画の見直しに伴い、掘削形状に一部変更が生じたため、掘削工 (ICT)を増工。 2. 仮設工 ・計画の見直しに伴い、掘削形状に一部変更が生じたため、工事中道路工及び水替工を増工。 3. 共通仮設費 ・工事中道路工の増工に伴い、運搬費を増工。 ・現地精査の結果、掘削および伐木除根の範囲に変更が生じたため、準備工を減工。 4. 工期 ・工期は、河川土工の増工により59日間延長し、令和8年5月29日までとした。