

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月27日
契約業者	(株)建綜研
契約業者の住所	大阪府大阪市北区大淀町1-8-5
業務の名称	R6利根川上流河川事務所外5出張所設備改修設計業務
業務場所	埼玉県久喜市栗橋北2-19-1
業務区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	利根川上流河川事務所庁舎 ・実施設計(総合) ・積算(建築) 変更一式 八斗島出張所庁舎 ・実施設計(総合) ・積算(建築) 変更一式 古河出張所庁舎 ・実施設計(総合) ・積算(建築) 変更一式
履行期間(自)	令和7年8月21日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	17,600,000 円(税込み)
変更金額	+4,455,000 円(税込み)
変更後の契約金額	22,055,000 円(税込み)
変更理由	1. 事務所は将来屋上防水及び空調改修設計を予定しており換気設備を併せて実施する方針となったため、換気設備設計を取りやめた。外部建具の経年劣化、断熱性能が不足しているため建具改修設計、内装改修設計(内断熱)を追加した。 2. 八斗島出張所の劣化の著しい外壁、外部建具、内壁改修(内断熱)を改修する必要があるため設計を追加した。 3. 古河出張所の空調機の屋外機を屋根に設置する方針となったため、屋上防水が経年劣化しているため屋上防水改修設計を追加した。