

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月25日
契約業者	R7利根川上流管内維持管理方策検討業務エコー・河川財団設計共同体
契約業者の住所	東京都台東区北上野2-6-4
業務の名称	R7利根川上流管内維持管理方策検討業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、利根川上流管内の堤防等河川管理施設点検に関するマネジメント及び結果の分析評価を行うと共に、河川維持管理業務や対策等に関する効率化を検討するものである。また、河川維持管理業務実施状況の取りまとめや、堤防植生管理状況に関する継続的なモニタリング調査を行い、その結果を整理することで河川維持管理の広報及び品質向上を目的とするものである。
履行期間(自)	令和7年5月3日
履行期間(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	42,933,000 円(税込み)
変更金額	+12,848,000 円(税込み)
変更後の契約金額	55,781,000 円(税込み)
変更理由	1. 堤防の獣害被害を縮小するための検討 検討にあたり必要な調査を以下のとおり変更する。 (1) 渡良瀬遊水地内の堤防被災箇所の植生調査 (2) イノシシの平常時状況調査(センサーカメラ) (3) イノシシのヨシ焼き時移動状況調査(CCTV) (4) イノシシ対策(青テープ)箇所調査(センサーカメラ) (5) 野木町野渡地先におけるイノシシ生息域の地質調査・整理 2. 河川維持管理計画(見直し)の検討 「河川維持管理計画(見直し)の検討」を追加。 3. 履行期間 上記1.の調査、検討を実施するため、履行期間は令和8年3月27日まで延伸した。