

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月26日
契約業者	(株)建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R7利根川上流管内下流調節池検討業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	・計画準備 1式 ・現地踏査 1式 ・資料収集整理 1式 ・田中調節池における施設構造検討 1式 ・田中調節池における排水門予備設計 1式 ・事業全体に係わる施工計画検討 1式 ・関係機関協議資料作成 1式 ・報告書作成 1式
履行期間(自)	令和7年7月26日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	49,984,000 円(税込み)
変更金額	+14,311,000 円(税込み)
変更後の契約金額	64,295,000 円(税込み)
変更理由	1. 築堤詳細修正設計について、塩辛地区、布施下(上流)地区、布施下(下流)地区において、修正設計の必要が生じたため、増工。 2. 水理模型実験検討について、越流堤の形式検討を踏まえ、水理模型計画作成を増工。 3. 履行期間について、新規作業の追加により、時間を要するため履行期間を95日間延期し、履行期限を令和8年6月30日とした。