

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月26日
契約業者	三井共同建設コンサルタント(株)北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区仲町2-28-3
業務の名称	R7利根川上流管内下流部堤防等設計業務
業務場所	利根川上流事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、利根川上流河川事務所管内における築堤詳細設計等を行うものである。 ・築堤詳細設計 1式・軟弱地盤解析 1式 ・近接影響検討 4断面・浸透流解析 1断面 ・排水路移設設計 1式・排水路横断橋移設設計 1箇所 ・揚水ポンプ施設移設設計 3基 ・協議資料作成 1式・報告書作成 1式
履行期間(自)	令和7年9月2日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	95,128,000 円(税込み)
変更金額	+14,784,000 円(税込み)
変更後の契約金額	109,912,000 円(税込み)
変更理由	1. 近接影響検討について、精査変更による減工。 2. 樋管詳細修正設計について、古戸樋管の底盤補強に関する詳細修正設計を追加。 3. 履行期間について、新規作業の追加により、時間を要するため履行期間を95日間延期し、履行期限を令和8年6月30日とした。