

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月27日
契約業者	(株)建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R7利根川上流管内治水対策検討業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	・計画準備 1式 ・資料収集・整理 1式 ・整備状況の評価・検討1式 ・気候変動を踏まえた河川の整備に関する計画の検討 1式 ・河道の長期的な安定性の検討 1式 ・内外水一体型氾濫解析モデルの検討 1式 ・氾濫解析 1式 ・河道技術資料作成 1式 ・報告書作成 1式
履行期間(自)	令和7年4月25日
履行期間(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	73,733,000 円(税込み)
変更金額	+27,874,000 円(税込み)
変更後の契約金額	101,607,000 円(税込み)
変更理由	1. 氾濫解析および費用対効果分析を実施する必要がなくなったため、氾濫原の資産更新及び氾濫モデルデータの整理を行うこととし減工。 2. 治水機能増強検討に伴い、流量配分の検討や概算事業費算定など新たに検討する必要が生じたため増工。 3. 谷田川第2排水機場代替案検討の必要が生じたため増工。 4. 青山水門付近で実施された測量結果を解析モデルに反映したうえで、田中調節池影響評価を実施する必要が生じたため増工。