

(第1回、最終)

契約変更の内容

| | |
|----------|---|
| 変更契約年月日 | 令和8年1月26日 |
| 契約業者名 | 新菱工業(株) |
| 契約業者の住所 | 東京都千代田区神田多町二丁目9番2号 |
| 工事の名称 | R6大堀川注水施設ポンプ設備整備工事 |
| 工事場所 | 千葉県流山市駒木地先 大堀川注水施設 |
| 工事種別 | 機械設備 |
| 工事概要 | 1. 共通仮設費 技術管理費(諸経費動向調査)(増) 技術管理費(施工形態動向調査)(増) 営繕費(増) |
| 工期(自) | 令和7年5月23日 |
| 工期(至) | 令和8年1月30日 |
| 変更前の契約金額 | 20,350,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 165,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 20,515,000円(税込み) |
| 変更理由 | 1. 共通仮設費 当初未計上としていた諸経費動向調査の調査費を増工する。 施工形態動向調査の対象工事となったため、調査費を増工する。 快適トイレの使用が確認されたため、使用料を増工する。 2. 工期は元設計のとおりとする。 |