

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第3回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月24日
契約業者	R6・R7高崎河川国道工事監督支援その1業務関東建設・ホクト設計 共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16 マルキュービ ル
業務の名称	R6・R7高崎河川国道工事監督支援その1業務
業務場所	渋西監督官詰所、上武・前笠監督官詰所
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した 内容について記述 する)	工事管理 2工事 工事監督支援 12月 電算機使用経費 1式 旅費交通費 1式 情報共有システム使用料 1式
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	242,319,000 円(税込み)
変更金額	38,808,000 円(税込み)
変更後の契約金額	281,127,000 円(税込み)
変更理由	数量精査により対象工事件数に変更が生じたことから工事管理を増工す るとともに、第1回変更特記仕様書第2条の規定に基づき、工事監督支援を 増工する。 また、上記増工に伴い電算機使用経費及び旅費交通費を増工するととも に、当初特記仕様書第24条第5項の規定に基づき情報共有システム使用 料を増工する。