

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月10日
契約業者	R6・R7高崎河川国道工事監督支援その2業務関東建設・上武・三和 エンジニア設計共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16 マルキュービル
業務の名称	R6・R7高崎河川国道工事監督支援その2業務
業務場所	高崎出張所、碓氷出張所、沼田維持修繕出張所
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した 内容について記述 する)	公示件数の変更および情報共有システムの活用
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	169,224,000 円(税込み)
変更金額	209,000 円(税込み)
変更後の契約金額	169,433,000 円(税込み)
変更理由	1. 令和7年度業務対象工事数量に変更が生じたため変更する。 工事管理件数を53工事から55工事に変更(+2工事増) 2. 情報共有システムの活用について、本業務で使用する情報共有システムを選定し、活用期間(令和7年4月から令和8年3月までの12ヶ月)が確定したため変更する。 3. 履行期間の変更は行わないものとする。