

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第3回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月25日
契約業者	八千代エンジニアリング(株)事業統括本部
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋五丁目20番地8号
業務の名称	R6三国防災予備設計他業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	・道路概略修正設計(B)(三国防災) 1式(減) ・道路予備設計(A)(三国防災) 数量(増) ・道路予備修正設計(A)(三国防災) 数量(増) ・道路詳細修正設計(A)(高松立体) 1式(減) ・道路予備設計(B)(高松立体) 1式(増) ・一般構造物予備設計(高松立体) 数量(増) ・関係機関打合せ協議 1式(減)
履行期間(自)	令和7年2月13日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	51,590,000 円(税込み)
変更金額	4,367,000 円(税込み)
変更後の契約金額	55,957,000 円(税込み)
変更理由	1. 道路設計 1) 道路概略修正設計(B) 現地条件の精査検討の結果、減工する。 2) 道路予備設計(A) 現地条件精査検討の結果、契約数量(増)を行う。 3) 道路予備修正設計(A) 現地条件精査検討の結果、契約数量(増)を行う。 4) 道路詳細修正設計(A) 現地条件の精査検討の結果、減工する。 5) 道路予備設計(B) 現地条件の精査検討の結果、追加増工する。 2. 一般構造物予備設計 現地条件の精査検討の結果、契約数量(増)を行う。 3. 共通 現地条件の精査検討の結果、関係機関打合せ協議を減工する。