

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月26日
契約業者	R7渡良瀬川河川管理施設監理検討業務河川財団・東京建設コンサルタント設計共同体
契約業者の住所	東京都中央区日本橋小伝馬町11番9号
業務の名称	R7渡良瀬川河川管理施設監理検討業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	<ol style="list-style-type: none">1. 河川管理施設の状態把握結果の評価及び検討2. 「渡良瀬川改修史(仮称)」編纂に向けた検討3. 堤防植生管理手法の検討4. 維持管理計画改訂(案)の作成5. 工期
履行期間(自)	令和7年4月19日
履行期間(至)	令和8年3月23日
変更前の契約金額	40,975,000 円(税込み)
変更金額	4,532,000 円(税込み)
変更後の契約金額	45,507,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 「渡良瀬川改修史(仮称)」編纂に向けた検討 デジタルデータの公表に当たり、関係機関との調整会議、運営補助を行ったため追加増2. 維持管理計画改訂(案)の作成 現在の維持管理計画を改訂するため情報収集・整理を行い改訂(案)の作成を行ったため追加増3. 工期 工期は令和7年4月19日から令和8年3月23日までとする