

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月25日
契約業者	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R7渡良瀬川河道計画検討業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、渡良瀬川の河川改修について、既往検討成果及び流域の現状等を踏まえ総合的な検討を行うものである。
履行期間(自)	令和7年4月18日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	44,913,000 円(税込み)
変更金額	-2,420,000 円(税込み)
変更後の契約金額	42,493,000 円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・業務内容変更(中期的な河道計画の検討、河川整備計画の点検)及び業務内容追加(河道関連情報整理)に伴う、河道計画の検討の減・対象洪水が発生しなかったため、掘削路モニタリング調査における観測項目の減・業務内容追加(岩井分水路河床変動対策予備検討、流量観測高度化検討)に伴う増