

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 6日
契約業者名	シンテック (株)
契約業者の住所	埼玉県秩父郡長瀬町大字野上下郷3337番地1
工事の名称	立川防災合同 (25) 電気設備改修工事
工事場所	東京都立川市緑町3567
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	【本館】 構 造 鉄筋コンクリート造 規 模 地上2階、地下1階 建築面積 540 m ² 延べ面積 3,014 m ² 工事種目 拡声設備 変更一式 火災報知設備 変更一式 【別棟】 構 造 鉄筋コンクリート造 規 模 地上3階 建築面積 1,789 m ² 延べ面積 5,100 m ² 工事種目 拡声設備 変更一式 火災報知設備 変更一式
工期 (自)	令和 7年 8月 26日
工期 (至)	令和 8年 3月 27日
変更前の契約金額	96,415,000円 (税込み)
変更金額	-2,156,000円 (税込み)
変更後の契約金額	94,259,000円 (税込み)

変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 建物<ol style="list-style-type: none">1) 本館<ul style="list-style-type: none">・現地精査の結果、拡声設備、火災報知設備の見直しが必要となったため、変更（減）する。2) 別棟<ul style="list-style-type: none">・入居官署との協議の結果、拡声設備の見直しが必要となったため、変更（増）する。・現地精査の結果、火災報知設備の見直しが必要となったため、変更（減）する。3) その他<ul style="list-style-type: none">・現地精査の結果、石綿含有調査を追加する。2. 工期は元設計とおりにする。
------	--