

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 2日
契約業者名	初雁興業(株)
契約業者の住所	埼玉県川越市大字鯨井1705-2
工事の名称	R7入間川管内維持工事
工事場所	入間川出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	河川維持 除草工 1式 堤防除草工 3,609,500m2 高水敷除草工 94,200m2 堤防養生工 1式 芝養生工 125,300m2 清掃工 1式 塵芥処理工 10m3 処分工 1式 廃棄物等処分工 1式 維持修繕工 1式 維持修繕工 1式 植栽維持工 1式 樹木・芝生管理工 1式 付帯道路工 1式 アスファルト舗装工 1,360m2 道路付属物工 5基 運搬処理工 1式 付属物設置工 1式 付属物設置工 2基 運搬処理工 1式 構造物撤去工 1式 運搬処理工 1式 仮設工 1式 工用道路工 1式 業務委託料 1式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月 31日
変更前の契約金額	117,205,000円(税込み)
変更金額	+ 40,260,000円(税込み)
変更後の契約金額	157,465,000円(税込み)

## 変 更 理 由

1. 除草工
  - ・関係者協議の結果、除草回数を変更することとなり、堤防除草工を増工する。
  - ・現地調査の結果、当初設計と差異が生じたため、高水敷除草工を増工する。
2. 堤防養生工
  - ・現地調査の結果、当初設計と差異が生じたため、芝養生工を減工する。
3. 清掃工
  - ・現地調査の結果、当初設計と差異が生じたため、塵芥処理工を減工する。
4. 処分工
  - ・現地調査の結果、当初設計と差異が生じたため、廃棄物等処分工を増工する。
5. 維持修繕工
  - ・現地調査の結果、当初設計と差異が生じたため、維持修繕工を増工する。
6. 植栽維持工
  - ・現地調査の結果、当初設計と差異が生じたため、樹木・芝生管理工を減工する。
7. 付帯道路工
  - ・貴重種の繁殖活動の影響により、天端舗装を行う必要が生じたため、アスファルト舗装工を増工する。
  - ・貴重種の繁殖活動の影響により、車止めおよび看板の設置を行う必要が生じたため、道路付属物工および運搬処理工を増工する。
8. 付属物設置工
  - ・貴重種の繁殖活動の影響により、距離標識および距離標杭の設置を行う必要が生じたため、付属物設置工および運搬処理工を増工する。
9. 構造物撤去工
  - ・貴重種の繁殖活動の影響により、単管パイプ等の撤去を行う必要が生じたため、運搬処理工を増工する。
10. 仮設工
  - ・貴重種の繁殖活動の影響により、敷鉄板の撤去を行う必要が生じたため、工事用道路工を増工する。
11. 共通仮設費
  - ・貴重種の繁殖活動の影響により、敷鉄板の撤去を行う必要が生じたため、運搬費を増工する。
  - ・技術管理費および営繕費の項目追加により増工する。
12. 業務委託料
  - ・出水および地震による状況把握を実施しなかったため減工する。
13. 工期は元設計とおりとす。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月25日
契約業者名	初雁興業(株)
契約業者の住所	埼玉県川越市大字鯨井1705-2
工事の名称	R7入間川管内維持工事
工事場所	入間川出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	113,850,000円(税込み)
変更金額	+ 3,355,000円(税込み)
変更後の契約金額	117,205,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項の規定に基づく賃金又は物価変動による変更