

## (第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月26日																				
契約業者	河本工業(株)																				
契約業者の住所	群馬県館林市北成島町2544																				
工事の名称	R6旗川右岸村上町地先低水護岸工事																				
工事場所	栃木県佐野市村上町地先																				
工事種別	一般土木工事																				
工事概要(変更した内容について記述する)	<p>本工事は、旗川の佐野市村上町地先において低水護岸整備を行い、洪水時の治水安全度の向上を図るものである。</p> <table> <tr> <td>河川土工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>盛土工</td> <td>3,700m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>法面整形工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>法面整形</td> <td>4,200m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>法覆護岸工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>連節ブロック張</td> <td>2,299m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>根固め工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>根固めブロック</td> <td>296個</td> </tr> <tr> <td>構造物撤去工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td>1式</td> </tr> </table>	河川土工	1式	盛土工	3,700m <sup>3</sup>	法面整形工	1式	法面整形	4,200m <sup>2</sup>	法覆護岸工	1式	連節ブロック張	2,299m <sup>2</sup>	根固め工	1式	根固めブロック	296個	構造物撤去工	1式	仮設工	1式
河川土工	1式																				
盛土工	3,700m <sup>3</sup>																				
法面整形工	1式																				
法面整形	4,200m <sup>2</sup>																				
法覆護岸工	1式																				
連節ブロック張	2,299m <sup>2</sup>																				
根固め工	1式																				
根固めブロック	296個																				
構造物撤去工	1式																				
仮設工	1式																				
工期(自)	令和7年8月18日																				
工期(至)	令和8年3月31日																				
変更前の契約金額	180,378,000円(税込み)																				
変更金額	48,400,000円(税込み)																				
変更後の契約金額	228,778,000円(税込み)																				
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>河川土工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、河川土工の見直しが必要となり増工する。</li> <li>法覆護岸工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、法覆護岸工の見直しが必要となり増工する。</li> <li>根固め工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、根固め工の見直しが必要となり増工する。</li> <li>構造物撤去工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、構造物撤去工の見直しが必要となり増工する。</li> <li>共通仮設費 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、共通仮設費の見直しが必要となり増工する。 【技術管理費】施工調査費、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(IGT)、3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費用を新規追加する。 【営繕費】快適トイレを新規追加する。</li> <li>工期 工期は詳細設計成果及び現地精査の結果、工事施工量が増工したことに伴い、32日間延長し、令和8年3月31日までとする。</li> </ol>																				