

## 標準様式例6-2 (工事)

## (第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月17日
契約業者	千代田電興株式会社
契約業者の住所	東京都港区浜松町1-18-10
工事の名称	R7渡良瀬川管内無停電電源設備更新工事
工事場所	栃木県足利市田中町661-3 渡良瀬川河川事務所 ほか1箇所
工事種別	受変電設備工事
工事概要(変更した内容について記述する)	本工事は、渡良瀬川河川事務所(20kVA)及び足尾砂防出張所(10kVA)の無停電電源設備の更新を行うものである。 電気設備(機器単体) 1式 無停電電源設備設置工 1式 耐震施工 1式 無停電電源設備撤去工 1式 工場製品輸送工 1式
工期(自)	令和7年9月9日
工期(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	14,410,000 円(税込み)
変更金額	1,573,000 円(税込み)
変更後の契約金額	15,983,000 円(税込み)
変更理由	当初設計では「概算・概略数量」として発注したが、現地精査による設計見直しを行ったことにより、設計数量等が変更となった。