

標準様式例6-2 (工事)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月26日
契約業者	株式会社山藤組
契約業者の住所	群馬県桐生市黒保根町水沼53
工事の名称	R7小黒川砂防堰堤工事
工事場所	群馬県桐生市黒保根町下田沢
工事種別	一般土木工事
工事概要(変更した内容について記述する)	本工事は、小黒川の土砂洪水氾濫を抑制し、渡良瀬川流域の土砂災害に対する安全度向上を図るとともに、下流域を土砂災害から保全する。 砂防堰堤 1式 砂防土工 1式 法面工 1式 鋼製堰堤 1式 鋼製堰堤本体工 1式 コンクリート 約2,752m ³ 間詰工 1式 コンクリート 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年10月22日
工期(至)	令和9年1月29日
変更前の契約金額	252,780,000 円(税込み)
変更金額	3,135,000 円(税込み)
変更後の契約金額	255,915,000 円(税込み)
変更理由	1. 残土処理工 堰堤構造変更に伴った土工数量の変更(増額) 2. 鋼製堰堤本体工 堰堤構造変更に伴った数量の変更(増額) 3. 仮設工 現地確認の結果、土の採取及び建設発生土の受け入れ地の変更(増額) 工期は当初設計書のとおりとする。