

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月14日
契約業者名	株式会社片平新日本技研 東京本店
契約業者の住所	東京都文京区小石川二丁目22番2号
業務の名称	R6・7宇都宮国道管内橋梁点検業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 定期点検 一式 2. 点検調書作成 一式 3. 詳細調査・追跡調査 一式
履行期間 (自)	令和6年5月14日
履行期間 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	146,080,000円 (税込み)
変更金額	+28,050,000円 (税込み)
変更後の契約金額	174,130,000円 (税込み)
変更理由	現地調査の結果、数量の変更を行ったため。

[標準様式例 7-2]

(第2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月2日
契約業者名	株式会社片平新日本技研 東京本店
契約業者の住所	東京都文京区小石川二丁目22番2号
業務の名称	R6・7宇都宮国道管内橋梁点検業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 定期点検 一式 2. 点検調書作成 一式 3. 詳細調査・追跡調査 一式
履行期間(自)	令和6年5月14日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	174,130,000円(税込み)
変更金額	+39,105,000円(税込み)
変更後の契約金額	213,235,000円(税込み)
変更理由	現地調査の結果、数量の変更を行ったため。