

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年6月27日
契約業者名	株式会社ダイミック
契約業者の住所	栃木県宇都宮市御幸ヶ原町81-14
業務の名称	R6国道121号日光川治防災環境調査業務
業務場所	自) 栃木県日光市五十里地先 至) 栃木県日光市川治温泉川治地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・猛禽類調査 (モニタリング) 1式・検討会 1式・環境影響評価に係る経緯とりまとめ 1式・公開用成果品の作成 1式・履行期間を178日間延伸して、令和7年12月25日までとする。
履行期間 (自)	令和6年9月26日
履行期間 (至)	令和7年12月25日
変更前の契約金額	10,340,000円 (税込み)
変更金額	+3,630,000円 (税込み)
変更後の契約金額	13,970,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・当初は繁殖の成否が不明なため最短期間の6月までの調査・整理を見込んでいたが、繁殖の兆候が確認されたことから、繁殖サイクルに合わせて7月から10月までの猛禽類調査・整理の追加により増工する。・当初は繁殖の成否が分からないため検討会を見込んでいなかったが、繁殖の兆候が確認されたことから、今後の工事着手に向けて、専門家に工事中の保護対応等の検討を行なってもらう検討会・経緯とりまとめを新規追加する。・上記の増工に伴い、履行期間を178日間延伸して、令和7年12月25日までとする。

[標準様式例7-2]

(第3回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月25日
契約業者名	株式会社ダイミック
契約業者の住所	栃木県宇都宮市御幸ヶ原町81-14
業務の名称	R6国道121号日光川治防災環境調査業務
業務場所	自) 栃木県日光市五十里地先 至) 栃木県日光市川治温泉川治地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	・猛禽類調査(モニタリング) 1式
履行期間(自)	令和6年9月26日
履行期間(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	13,970,000円(税込み)
変更金額	+484,000円(税込み)
変更後の契約金額	14,454,000円(税込み)
変更理由	クマタカ営巣場所調査について、猛禽類有識者との協議の結果、令和8年もモニタリングを継続することになり、令和8年1月の定点調査及び調査結果整理・とりまとめの追加により増工する。