

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年7月31日
契約業者名	三展ミネコンサルタント (株)
契約業者の住所	茨城県土浦市桜町四丁目11番14号
業務の名称	R7・8宇都宮国道事務所積算技術業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係コンサルタント
業務概要 (変更した内容について 記述する)	積算技術 1式 打合せ 1式
履行期間 (自)	令和7年4月11日
履行期間 (至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	39,457,000円 (税込み)
変更金額	+12,797,400円 (税込み)
変更後の契約金額	52,254,400円 (税込み)
変更理由	1. 道路改良 発注の計画変更の結果、当初設計Bを追加する。 発注の計画変更の結果、数量精査を追加する。 発注の計画変更の結果、変更設計Bを増工する。 2. 舗装 発注の計画変更の結果、変更設計Bを追加する。 3. コンクリート橋上部 発注の計画変更の結果、数量精査を増工する。 4. 業務打ち合わせ 業務計画変更の結果、工事毎打ち合わせを増工する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月19日
契約業者名	三展ミネコンサルタント(株)
契約業者の住所	茨城県土浦市桜町四丁目11番14号
業務の名称	R7・8宇都宮国道事務所積算技術業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	積算技術 1式 打合せ 1式
履行期間(自)	令和7年4月11日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	52,254,400円(税込み)
変更金額	+26,402,200円(税込み)
変更後の契約金額	78,656,600円(税込み)
変更理由	1. 道路改良 発注計画変更の結果、当初設計B、変更設計Bを増工する。 2. 舗装 発注計画変更の結果、変更設計Bを増工する。 3. コンクリート橋上部 発注計画変更の結果、変更設計Bを追加し、数量精査を減工する。 4. 電線共同溝 発注計画変更の結果、当初設計Bを削除する。 5. 道路修繕 発注計画変更の結果、変更設計Bを追加する。 6. 現地調査 発注計画変更の結果、現地調査を増工する。 7. 業務打合せ 業務計画変更の結果、工事毎の打合せ回数を増工する。 8. 履行期間 履行期間は、当初のとおりとする。