

(第1回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月25日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント(株) 関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
業務の名称	R7宇都宮国道管内道路行政マネジメント業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	平面交差点詳細設計及び測量調査、管内道路に係る交通状況調査・効果分析、道の駅かみのかわに係る基礎資料作成、関係機関協議資料作成、主要渋滞箇所解除候補箇所の基礎資料作成について増工する。 交通マネジメントの課題抽出・検討、交通実態調査について減工する。
履行期間(自)	令和7年4月22日
履行期間(至)	令和8年3月25日
変更前の契約金額	42,339,000円(税込み)
変更金額	+5,731,000円(税込み)
変更後の契約金額	48,070,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 平面交差点詳細設計(大堤)および測量調査 国道4号大堤交差点の改良工事発注に向けて、詳細設計図書および測量調査を追加する。 2. 管内道路に係る交通状況調査・効果分析 小田林交差点の渋滞状況を把握するために交通状況分析を追加する。 また、新4号国道移動性向上協議会上三川部会における交通課題解決のため、日産自動車栃木工場周辺の駐車場再配置計画等の交通状況・効果検証を追加する。 3. 道の駅かみのかわに係る基礎資料作成 道の駅かみのかわに係る関係機関協議対応を行うため、周辺道路の交通対策検討、駐車場内交通導線検討、配置計画図(案)の作成を追加する。 4. 関係機関協議資料作成 古河中田複合店舗新設に伴う交通アセスメントの照査を追加する。また、自転車ネットワーク計画調整会議準備会を開催するにあたっての基礎資料作成のためのデータ収集を追加する。 5. 主要渋滞箇所解除候補箇所の基礎資料作成 道路行政マネジメントを实践する栃木県会議における効果的な説明を行うため、確認用のビデオ動画撮影および映像処理を追加する 6. 交通マネジメントの課題抽出・検討 TDMに取り組む自治体からの相談が無かったため減工する。 7. 交通実態調査(交通量調査) 局所的な渋滞対策箇所および中長期的な新規調査箇所における交通分析について、ETC2.0プローブデータを活用した分析・整理に留まったため、交通量調査を減工する。