

## (第 1 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月2日
契約業者名	(株) アコオ
契約業者の住所	茨城県水戸市谷津町細田 1 - 1 2
工事の名称	R 7 宇都宮国道管内標識工事
工事場所	宇都宮国道事務所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	標識工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 共通仮設費 一式
工期 (自)	令和7年8月18日
工期 (至)	令和8年3月10日
変更前の契約金額 (税込)	¥34,716,000
変更金額 (税込)	¥9,625,000
変更後の契約金額 (税込)	¥44,341,000
変更理由	現地精査の結果、数量の変更を行ったため。