

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 9日
契約業者名	(有) タナカ設備
契約業者の住所	山梨県笛吹市御坂町尾山323番地1
工事の名称	山梨県警察学校南寮他(25)機械設備改修その他工事
工事場所	山梨県甲斐市西八幡4422-3
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	1. 建物 1) 南寮 空気調和設備 変更一式 換気設備 変更一式 撤去工事 変更一式 電気設備工事 変更一式 建築工事 変更一式 2) 道場・炊食浴棟 空気調和設備 変更一式 換気設備 変更一式 撤去工事 変更一式 電気設備工事 変更一式 建築工事 変更一式
工期(自)	令和7年7月15日
工期(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	147,400,000円(税込み)
変更金額	4,400,000円(税込み)
変更後の契約金額	151,800,000円(税込み)

変更理由	<p>1. 南寮</p> <p>1) 機械設備</p> <ul style="list-style-type: none">・現地精査の結果、マルチパッケージ形空気調和機 ACP-1～6 屋外機の設置位置変更に伴い屋外機置場用架台の新設を取り止める。・現地精査の結果、空調ダクトの VD 取外し・再取付けが必要となったため、追加する。・現地精査の結果、冷媒回収、運搬費及び破壊処分費の追加が必要となったため、追加する。 <p>2) 電気設備</p> <ul style="list-style-type: none">・現地精査の結果、蛍光灯の取外し再取付けを取り止め、蛍光灯撤去・LED 新設を追加する。 <p>3) 建築工事</p> <ul style="list-style-type: none">・現地精査の結果、天井改修範囲・点検口の数量に変更が必要となったため、変更（増）する。 <p>2. 道場・炊食浴棟</p> <p>1) 機械設備</p> <ul style="list-style-type: none">・現地精査の結果、マルチパッケージ形空気調和機 ACP-4,5 の個別リモコンの新設が不要となったため、取り止める。・現地精査の結果、除湿器 DEH-1 の取外し・再取付けが不要となったため、取り止める。 <p>2) 電気設備</p> <ul style="list-style-type: none">・現地精査の結果、映像・音響設備の取外し再取付けが不要となったため、取り止める。 <p>3) 建築工事</p> <ul style="list-style-type: none">・現地精査の結果、天井改修範囲・点検口の数量に変更が必要となったため、変更（増）する。 <p>3. 工期は元設計とおりとする。</p>
------	--