

## (第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月27日
契約業者名	株式会社東日本土木
契約業者の住所	栃木県佐野市関川町 8 8 0 番地 1
工事の名称	R 6 小貝川左岸吉沼低水護岸工事
工事場所	茨城県つくば市吉沼地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	河川土工 (減) 構造物撤去工 (増) 工期: 令和 7 年 9 月 1 0 日 ~ 令和 8 年 3 月 2 7 日
工期 (自)	令和7年9月10日
工期 (至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額 (税込)	¥128,293,000
変更金額 (税込)	¥1,287,000
変更後の契約金額 (税込)	¥129,580,000
変更理由	1. 河川土工 現地精査の結果、掘削工 (ICT)、盛土工、盛土工 (ICT) の数量を変更 (減) とする。 2. 構造物撤去工 現地精査の結果、構造物取壊し工のうちコンクリート構造物取壊し (連節ブロック、根固めブロック) 範囲増に伴い変更 (増) とする。また、コンクリート殻を矢板裏込め材に再利用のため、コンクリート殻処分を削除、コンクリート殻の運搬を変更 (減)、敷均しを追加とする。 3. 工期 工期は、構造物撤去工の増工及び仮締切内の湧水が想定以上に多く取壊しに不測の日数を要したことに伴い、28日間延長し、令和8年3月27日までとする。