

(第1回)契約変更の内容

| | |
|---------|---|
| 契約年月日 | 令和8年2月27日 |
| 契約業者名 | 三井共同建設コンサルタント(株)茨城営業所 |
| 契約業者の住所 | 茨城県つくば市竹園二丁目10番地8 |
| 業務の名称 | R7鬼怒川・小貝川構造物設計検討業務 |
| 業務場所 | 下館河川事務所管内 |
| 業種区分 | <input type="checkbox"/> 測量 <input checked="" type="checkbox"/> 土木関係建設コンサルタント業務 <input type="checkbox"/> 地質調査業務 <input type="checkbox"/> 補償関係コンサルタント業務 |
| 業務概要 | 1. 樋管修正設計及び築堤修正設計を追加する。(増工) |
| 履行期間(自) | 令和7年10月2日 |
| 履行期間(至) | 令和8年6月30日 |
| 変更前金額 | 29,997,000 円(税込み) |
| 変更金額 | 8,976,000 円(税込み) |
| 変更後金額 | 38,973,000 円(税込み) |
| 変更理由 | 坪井排水樋管改築及び下川島地区、吉沼地区の築堤工事のための修正設計が追加で必要となったため、樋管修正設計及び築堤修正設計を追加した。 上記理由により、契約変更を行うものである。 |