

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月4日
契約業者	株式会社 建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R7江戸川水閘門改築及び周辺整備検討業務
業務場所	江戸川水閘門周辺
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	計画準備 1式 現地踏査 1式 江戸川水閘門改築設計(Ⅱ期工事) 1式 水理解析 1式 新水閘門操作施設予備設計 1式 基盤盛土整備詳細設計 1式 鉄塔移設概略検討 1式 江戸川水閘門改築修正設計(Ⅰ期工事) 1式 報告書とりまとめ 1式
履行期間(自)	令和7年7月29日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	84,997,000 円(税込み)
変更金額	+18,227,000 円(税込み)
変更後の契約金額	103,224,000 円(税込み)
変更理由	1. 新水閘門操作施設予備設計(増) 新水閘門操作施設予備設計について、光ケーブル(制御ケーブル)予備設計を行うこととしたため増工する。 2. 江戸川水閘門改築修正設計(Ⅰ期工事)(増) 江戸川水閘門改築修正設計(Ⅰ期工事)について、Ⅰ期工事施工時に必要となる施工計画検討及び閘門ゲート等の修正設計を行うこととしたため増工する。 3. BIM/CIM 適用業務(増) 当初特記仕様書第29条により、当初に計上していないBIM/CIM に要する費用を追加する。 4. 履行期間 履行期間を令和8年6月30日に延伸する。