

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月25日
契約業者名	(株) エイテック 東日本支社
契約業者の住所	東京都渋谷区本町四丁目12番7号
業務の名称	R7川崎国道管内交通量調査業務
業務場所	川崎国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要  (変更した内容について記述する)	1. 交通量調査 2. 騒音調査 3. 打合せ等 4. 履行期間
履行期間(自)	令和 7年 9月20日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	57,090,000円(税込み)
変更金額	+ 15,158,000円(税込み)
変更後の契約金額	72,248,000円(税込み)
変更理由	1. 交通量調査 関係機関協議の結果、交通状況を把握する必要性が生じたため、作業計画、現地踏査、現場巡回、渋滞長調査、集計整理を数量精査(増)し、飽和交通量調査、歩行者交通量調査、ビデオ調査、川崎市南部地域交通分析、交差点変化分析を追加する。 2. 騒音調査 関係機関協議の結果、騒音状況を把握する必要性が生じたため、作業計画、現地踏査、現場巡回、騒音調査、集計整理を追加する。 3. 打合せ等 現地精査の結果、関係機関打合せ協議を数量精査(減)する。 4. 履行期間 上記の変更により、履行期間を32日間延伸し、令和8年3月31日までとする。

# 変 更 理 由

1. 交通量調査

関係機関協議の結果、交通状況を把握する必要があるため、作業計画、現地踏査、現場巡回、渋滞長調査、集計整理を数量精査（増）し、飽和交通量調査、歩行者交通量調査、ビデオ調査、川崎市南部地域交通分析、交差点変化分析を追加する。

2. 騒音調査

関係機関協議の結果、騒音状況を把握する必要があるため、作業計画、現地踏査、現場巡回、騒音調査、集計整理を追加する。

3. 打合せ等

現地精査の結果、関係機関打合せ協議を数量精査（減）する。

4. 履行期間

上記の変更により、履行期間を32日間延伸し、令和8年3月31日までとする。