

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	(株) 総合技術コンサルタント 東京支社
契約業者の住所	江東区亀戸7-6-4
業務の名称	R6国道357号三立体外道路修正設計他業務
業務場所	自) 東京都江東区辰巳3丁目地先 至) 東京都江東区有明2丁目地先外3箇所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 道路詳細修正設計 2. 平面交差点設計 3. BIM/CIM 4. 関係機関打合せ協議 5. 履行期間
履行期間 (自)	令和 7年 3月12日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	53,603,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,345,000円 (税込み)
変更後の契約金額	57,948,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

変 更 理 由

1. 道路詳細修正設計

蒲田駅周辺整備事業区間において、関係機関協議の結果、排水・植栽配置検討、信号機配線の修正、換気口の位置検討を追加する必要性が生じたことから、協議等資料作成を数量精査（増）する。

2. 平面交差点設計

東京湾岸道路三立体事業区間において、関係機関協議の結果、東雲交差点の設計条件を再検討する必要性が生じたことから、平面交差点詳細修正設計を減工し、平面交差点概略検討を増工する。

3. BIM/CIM

東京湾岸道路三立体事業区間・東雲交差点における運転者からの視認性確認を目的とした三次元モデルを作成し、関係機関協議等に活用するため、BIM/CIMを増工する。

4. 関係機関打合せ協議

関係機関協議の結果、各機関の協議回数に変更が生じたため、関係機関打合せ協議を数量精査（増）する。

5. 履行期間

履行期間の変更は行わず、令和8年2月27日までとする。