

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	R6・R7国道357号多摩川トンネル他事業監理業務日本工営・日本シビ 日本工営(株)
契約業者の住所	東京都千代田区麴町5-4
業務の名称	R6・R7国道357号多摩川トンネル他事業監理業務
業務場所	川崎国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 事業監理業務 2. 事務用品 3. 履行期間
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	201,410,000円(税込み)
変更金額	+ 15,587,000円(税込み)
変更後の契約金額	216,997,000円(税込み)
変更理由	1. 事業監理業務 国道357号多摩川トンネルおよび扇島地区の事業再評価に向けて、関係行政 機関等との協議が必要になったことから、調査・設計の数量精査(増)を行 う。 2. 事務用品 上記の変更に伴い、事務用品の数量精査(増)を行う。 3. 履行期間 上記の変更による、履行期間の変更は行わない。