

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 7月 4日 |
| 契約業者名 | 共立建設(株) |
| 契約業者の住所 | 渋谷区道玄坂1-16-10 |
| 工事の名称 | R6国道246号厚木秦野道路伊勢原上粕屋地区跨道橋下部工事 |
| 工事場所 | 神奈川県伊勢原市上粕屋地先 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | 新積算基準特例措置による変更 |
| 工期(自) | 令和 7年 4月 1日 |
| 工期(至) | 令和 8年 2月27日 |
| 変更前の契約金額 | 199,100,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 4,411,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 203,511,000円(税込み) |
| 変更理由 | |