

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	共立建設(株)
契約業者の住所	渋谷区道玄坂1-16-10
工事の名称	R6国道246号厚木秦野道路伊勢原上粕屋地区跨道橋下部工事
工事場所	神奈川県伊勢原市上粕屋地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	1. 道路附属施設工 2. 仮設工 3. 工期
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	203,511,000円(税込み)
変更金額	+ 26,950,000円(税込み)
変更後の契約金額	230,461,000円(税込み)
変更理由	1. 道路附属施設工 関係機関協議の結果、本体施工の支障となるため、支障物の移設を追加する。 2. 仮設工 現地踏査の結果、設計変更が生じたため、作業ヤード整備工(2)を増工する。 3. 工期 工期は、上記増工により122日間延伸し、令和7年4月1日から令和8年6月30日までとする