

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ関東支社
契約業者の住所	渋谷区本町3-12-1
業務の名称	R6・R7国道15号品川駅西口基盤整備建築実施設計業務
業務場所	東京都港区高輪3丁目地先
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<p>本業務は、国道15号品川駅西口基盤整備における交通広場デッキ上の、交通広場建屋に係る建築、建築設備の実施設計及び積算業務、並びに、通路屋根に係る建築、建築設備の実施設計及び積算業務を行うものである。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 計画通知等申請手続き業務2. VR説明資料作成3. 履行期間
履行期間(自)	令和 7年 1月24日
履行期間(至)	令和 8年 9月30日
変更前の契約金額	150,700,000円(税込み)
変更金額	+ 11,014,500円(税込み)
変更後の契約金額	161,714,500円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 計画通知等申請手続き業務<ul style="list-style-type: none">・ 建築主事協議の結果、計画通知等申請手続き業務の申請が必要となったため増工する。2. VR説明資料作成<ul style="list-style-type: none">・ 関係機関協議の結果、VR説明資料作成が必要となったため増工する。3. 履行期間は、計画通知等申請手続き業務等の追加により215日間延長し、令和8年9月30日までとする。